

**2. Arbeitsbericht**  
(15. März 2026 bis 18. Mai 2026)

**zum Bau eines Gebäudes mit 2 Klassenräumen, Büro, Lagerraum und  
Toiletten  
für die öffentliche Vorschule von Kadolassi  
Regierungsbezirk Badjoudè  
Gemeinde von Ouaké  
Republik Benin**

Nachdem das Dach fertig war, sind unsere Maurer zurück nach Kadolassi gefahren, um dort die Verputzarbeiten zu beginnen. Als erstes wurden die Türen und Fensterläden eingesetzt.



In der Zwischenzeit siebten die Lehrlinge den Sand.



Als erstes wurden die Räume im Inneren verputzt.



Die Tafeln wurden angelegt.



Die Frauen brachten Wasser zur Baustelle.



Nach dem Innenbereich wurden die Wände außen verputzt.



Das Geländer der Rampe wurde angebracht und die Schutzmauern für das Fundament des Gebäudes wurden gemacht.



Anschließend wurden die Böden mit Wasser getärnt, verdichtet und gegossen.



In den Boden der Veranda wurde eine Eiseneinlage eingearbeitet und nach dem Betonieren mit einer Noppenwalze bearbeitet. Dies ist ein Versuch, feine Risse im Beton zu vermeiden.



Auch das Toilettenhäuschen wurde verputzt. Unser Bauteam arbeitete manchmal auch bei Flutlicht.



Die Abzugsrohre wurden eingesetzt



Die Maurerarbeiten sind abgeschlossen



Drei Wochen später kamen die Maler zur Baustelle. In nur kurzer Zeit verändert sich der Anblick des neuen Vorschulgebäudes.



Die Grafiker gestalteten die Räume im Inneren.





Da gibt es viel zu sehen für die Kinder

Und schließlich ist alles fertig. Auch die Logo sind aufgemalt.



Die Freude der Kinder ist riesengroß. Sie können es kaum erwarten, bis sie am 10. Juni endlich die neuen Räume in Besitz nehmen dürfen.

Wir danken von Herzen allen Mitstreiter, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Falls der Spender oder Mitarbeiter von Fly and Help uns zur Eröffnung besuchen wollen, würden wir uns riesig freuen.

Herzliche Grüße  
Astrid Toda